ZARZ: D POWIATO

w WYSZKOWIE Wyszkow 25.01.2010 .

Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow Wykonawcy
{ wszyscy }

Dotyczy: Wykonanie dokumentac_:ji technicznej zadania pt: ,,Budowa drogi powiatowej nr 4403W
Turzyn - Dlugosiodio — Ostroleka w miejscowosci Blochy”.

Zgodnie z art. 38 Pzp, w dniu 23.01.2010 r. do Zamawiajacego wplynely nastgpujace pytania
dotyczace wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, na ktére udzielono
ponizej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zamawiajacy w SIWZ naktada obowigzek uzyskania mapy do celéw projektowych na Wykonawce.
Informuje, ze wszelkie prace geodezyjne w terenie moga by¢ prowadzone dopiero po stopnieniu
$niegu przez co uzyskanie w/w mapy moze sig przeciggnac w czasie (z przyczyn nie lezacych po

stronie Wykonawcy). Czy zwigzku z tym faktem i krotkim terminem realizacji przedmiotu zaméwienia
oraz opdznieniem rozpoczecia prac projektowych, wynikajacym nie z winy Wykonawcy, Zamawfajgcy -
przewiduje mozliwoéé wydiuzenia terminu realizacji zadania?

Odpowiedz 1:
Zgodnie z SIWZ i wzorem umowy Zat. Nr 5 do SIWZ,
Pytanie 2:

Do prawidiowego wykonania projektu niezbedne jest wykonanie inzynierskich badan geologicznych
podioza gruntowego pod projektowang droge oraz ocene stanu istniejgcej nawierzchni. Informuje
Zamawiajacego, ze prawidtowe wykonanie w/w badan bedzie mozliwe po stopnieniu $niegu oraz
przy statej plusowej temperaturze powietrza. Czy zwigzku z tym faktem oraz opéznieniem
rozpoczgcia prac projektowych, wynikajacym nie z winy Wykonawcy, Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji zadania?

Odpowiedz 2:
Zgodnie z SIWZ i wzorem umowy Zat. Nr 5 do SIWZ.
Pytanie 3:

Zamawiajacy w SIWZ nakiada obowigzek uzyskania przez Wykonawce warunkéw, uzgodnieri dot.
wykonania w/w projektu. Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wydtuzenia terminu realizacji
Zamdwienia z uwagi na przediuzone wydanie warunkéw (budowy, przebudowy, kolizji, rozbudowy,
geometrii, decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, itp) przez zarzadzajacych
mediami, wtascicielami drég, itp? (z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy).

Odpowied: 3:

Zgodnie z SIWZ | wzorem umowy Zat. Nr 5 do SIWZ.



Pytanie 4:

W przypadku utrudnier w dokonaniu podziatéw dziatek €zy Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
wydluzenia terminu realizacji zaméwienia?
Odpowiedz 4:

Zgodnie z SIWZ i wzorem umowy Zat. Nr 5 do SIwzZ.
Pytanie 5:

Jezeli decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach Inwestycji zostanie wydana w miesiacu czerwcu,
jak Zamawiajgcy przewiduje rozwigzanie problemu gdy decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji wskaze inne rozwigzania niz zostaly ujgte w projekcie? ( informuje, Ze niektére zatozenia
rozwigzari technicznych trzeba bedzie uzgadnia¢ ponownie) Czy Zamawiajacy przewiduje
przediuzenie terminu realizacji zadania?

Odpowied? 5:
Zgodnie z SIWZ i wzorem umowy Zat. Nr 5 do SIWZ.
Pytanie 6:

Co w przypadku jezeli w/w decyzja wydana zostanie przed koricem trwania umowy i nakaze
opracowanie raportu oceny oddziatywania na érodowisko i nie bedzie mozliwosci aby Wykonawca
zmiescit sig w czasie trwania umowy. Czy Zamawiajgcy przewiduje przedtuzenie terminu realizacji
zadania?

Odpowiedz 5:

Zgodnie z SIWZ | wzorem umowy Zat. Nr 5 do SIWZ.
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